ДОГОВОР

на выполнение подрядных работ №
г. Уфа








     ________________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Конструктивные технологии», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора Хайруллина Р.Р. действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «___________________________________________________________» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора ____________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующим:

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в установленные договором и графиком производства работ (приложение № 2) сроки, в соответствии с техническим заданием (приложение № 3), своими силами, с использованием своего оборудования, транспорта, механизмов и своих материалов выполнить предусмотренный договором и технической документацией комплекс работ по _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
на объекте: Наименование объекта согласно проекту (далее – Объект), секция на которой ведутся работы (с указанием конкретных этажей) шифр проекта, изм. проекта в соответствии с проектом.
1.2. Сроки выполнения работ определяются с «_____» ____________ 2017 г. по «_____» ________________2017 г. Поэтапные сроки выполнения работ определяются графиком производства работ (Приложение № 2) к настоящему договору.
1.3. Подрядчик является членом саморегулируемой организации (далее – СРО) и имеет допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, который подтверждается Свидетельством № - ________________________.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________________________ в т.ч. НДС 18% ______________ руб. и утверждается в Приложении № 1.
Аванс на материалы (и/или оборудование) составляет _____________________ руб. (или без аванса, или указать условия согласно Протокола Тендерной комиссии).
2.2. В стоимость работ включаются стоимость материалов, стоимость и затраты по использованию механизмов и оборудования Подрядчика.

2.3. Генеральный подрядчик производит окончательный расчет за фактически выполненные работы после подписания Генеральный подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), предоставления журнала учета выполненных работ (КС-6а) и исполнительной документации в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

Окончательный расчет за выполненные в рамках настоящего договора работы производится Генеральным подрядчиком только после устранения Подрядчиком всех выявленных дефектов и недостатков (при их наличии).

2.4. Обязательства Генерального подрядчика по оплате результата работ считается исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика. Моментом списания денежных средств является дата, проставляемая в штампе Банка, обслуживающего Генерального подрядчика, на платежном поручении Генерального подрядчика.

2.5. Генеральный подрядчик вправе по письменному согласованию с Подрядчиком производить в счет Цены Договора строительного подряда полную или частичную оплату сумм, причитающихся с Генерального подрядчика, путем передачи Подрядчику ценных бумаг (векселей, акций, облигаций и др.). Проведение вышеперечисленных расчетов подтверждается соответствующим актом, подписываемым Сторонами. Правила настоящего пункта Договора строительного подряда не ограничивают права Сторон на осуществление зачета однородных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Удорожание стоимости работ и материалов не допускается.
2.7. На момент начала работ Подрядчик ознакомлен с проектом и Объектом (строительной площадкой) в объеме, проектной документации, выданной в производство работ, строительная площадка для выполнения работ осмотрена, что подтверждается дефектной ведомостью и Актом приемки Объекта (строительной площадки), который является неотъемлемой частью договора. Все расходы, связанные с дополнительными работами и материалами, вызванные возможными нестыковками в различных разделах проекта несёт Генеральный подрядчик. 
Стороны могут допустить незначительные корректировки проекта. Подрядчик обязан до заключения договора письменно известить Генерального подрядчика о несоответствиях 
и ошибках в проектной документации. В случае не извещения Генерального подрядчика бремя дополнительных расходов, связанных с недостатками проекта несет Подрядчик. Если объем работ до начала проведения работ определить невозможно, то выполняется согласование единичных расценок на виды работ. 

2.8. В случае необходимости производства видов дополнительных работ, сторонами составляется дополнительное соглашение с указанием стоимости работ и стоимости материалов.

2.9. Генеральный подрядчик резервирует 5 (пять) % от суммы настоящего договора, указанной в п. 2.1 настоящего договора (далее – сумма резервирования). 
Выплата суммы резервирования (с вычетом удержаний, согласно условиям настоящего договора) производится через 3 (три) календарных месяца с момента ввода законченного строительством Объекта в эксплуатацию, на основании двухстороннего акта сверки расчетов, подготовленного Подрядчиком и переданного Генеральному подрядчику. Указанный Акт должен быть рассмотрен Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней. По окончании рассмотрения двухстороннего акта сверки расчетов, Генеральный подрядчик должен либо подписать данный акт, либо направить Подрядчику мотивированный отказ.
2.10. Оплата выполненных работ производится только при наличии подписанных актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, журнала учета выполненных работ
(КС-6а) между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком.
2.11. В случае если, Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее – НДС), то принимая во внимание, что Генеральный подрядчик возмещает суммы НДС из бюджета, Подрядчик подтверждает и гарантирует исполнение им со своей стороны требований по начислению и уплате налогов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. Подрядчик обязуется по первому письменному требованию предоставить Генеральному подрядчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней документы, подтверждающие факт сдачи декларации по НДС за соответствующий период с отметкой налогового органа, а также выписку из книги продаж о начислении НДС в отношении Генерального подрядчика, заверенную печатью и подписью руководителя (а также главного бухгалтера при его наличии).

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3.1. Функции строительного контроля, приемку и проверку подсчета объемов выполненных работ на Объекте согласно статье 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, со стороны Заказчика осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Жилстрой» (далее – ООО «ИК «Жилстрой») на основании заключенного 
с Генеральным подрядчиком договора на ведение строительного контроля. Функции строительного контроля со стороны Генерального подрядчика и подсчет выполненных объемов работ осуществляют уполномоченные приказом представители Генерального подрядчика.
3.2. Акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), журнал учета выполненных работ (КС-6а) оформляются совместно 
с исполнительной документацией на выполненные объемы работ и передаются Подрядчиком Генеральному подрядчику.

3.3. Подрядчик самостоятельно осуществляет сдачу форм КС-2, КС-3, журнала учета выполненных работ (КС-6а), исполнительной документации на проверку на выявление соответствия строительному контролю качества и выполненных объемов работ Генеральному подрядчику.

В случае несоответствия выполненных работ требованиям строительного контроля выполненных объемов, Подрядчик на основании акта, выданного Генеральным подрядчиком, обязан устранить выявленные недостатки согласно п. 6.4 настоящего договора.

3.4. В случае выявления со стороны Генерального подрядчика замечаний и недочетов 
к Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3), журналу учета выполненных работ (КС-6а) и исполнительной документации, данные документы с письменными замечаниями возвращаются Подрядчику для устранения замечаний. Срок рассмотрения исправленных, с учетом замечаний Генерального подрядчика, форм КС-2 и КС-3, составляет 7 (семь) календарных дней с момента повторной (и каждой последующей) сдачи документов Генеральному подрядчику.
При случае повторного (и каждого последующего) предъявления работ без устранения замечаний Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик имеет право предъявить Подрядчику неустойку в сумме 25 000 рублей за каждый неисправленный акт выполненных работ.

3.5. Подрядчик обязан известить о необходимости освидетельствования выполненных работ не позднее чем за 24 часа до окончания выполнения работ (закрытие производства следующего этапа).

3.6. Для фиксирования даты выполнения промежуточных этапов работ совместно представитель Генерального подрядчика и Подрядчика подписывают справку о выполнении сроков промежуточных этапов работ и график планируемых работ на один месяц вперед.
3.7. Необходимым и достаточным перечнем для приемки этапа работ является следующий перечень документов: акты на скрытые работы, исполнительные схемы и/или исполнительные чертежи, сертификаты, паспорта качества (заверенные согласно установленного порядка) на строительные материалы примененные в производстве, документы о квалификации работников, выполнивших работы (при предъявлении соответствующих требований к выполняемым видам работ согласно действующего законодательства), а так же иные документы, перечень которых указан в Приложении №1 к Техническому заданию (Приложение № 3).
3.8. Окончательный расчёт по этапам работ согласно п. 2.3. настоящего договора осуществляет Генеральный подрядчик только при наличии на Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) визы начальника строительного участка Генерального подрядчика.

3.9. Стороны устанавливают срок проверки документов, указанных в п. 2.3 договора – 
20 (двадцать) рабочих дней с момента сдачи документов Подрядчиком.
РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. В случае выполнения работ другой подрядной организацией перед работами Подрядчика, Подрядчик совместно с представителями Генерального подрядчика, а также представителями ООО «ИК «Жилстрой» с выездом на Объект, составляет дефектную ведомость по Объекту, где указываются все недостатки и замечания по передаваемому фронту работ, а также Подрядчиком указывается объем и количество материала, необходимый для исправления выявленных дефектов. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления дефектной ведомости от Подрядчика, проверяет, и в случае ее обоснованности, удерживает у подрядчика, ранее выполнившего некачественные работы, сумму по дефектной ведомости из суммы резервирования. Генеральный подрядчик вправе исправить дефектную ведомость в части расхода материалов (при превышении норм расходов материала), Генеральный подрядчик выплачивает сумму, согласованную в дефектной ведомости, Подрядчику совместно 
с суммой резервирования.
4.1.2. В случае выявления Генеральным подрядчиком недостатков работ после подписания Акта КС-2 и Акта приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией, обязательства Подрядчика по договору считаются исполненными надлежащим образом только после надлежащего устранения вышеуказанных недостатков работ с подписанием Сторонами отдельного дополнительного акта приемки выполненных работ по устранению недостатков работ Подрядчика.
Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением вышеперечисленных условий, оплате не подлежат. Выявленные нарушения устраняются Подрядчиком за свой счет в письменно согласованные с Генеральным подрядчиком сроки.
4.1.3. О выполнении промежуточного этапа работ, Подрядчик обязан письменно известить Генерального подрядчика. В течении 7 (семи) календарных дней после получения Генеральным подрядчиком письменного извещения о выполненном этапе работ, Подрядчик предоставляет журнал учета выполненных работ (КС-6а) с письменно оформленным расчетом выполненных работ (достаточным для проверки) и исполнительную документацию для организации начала проверки выполненных работ. В случае нарушения срока предоставления журнала учета выполненных работ (КС-6а) и исполнительной документации Подрядчик выплачивает неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки.
4.1.4. Выполнить указанные в п. 1.1 настоящего договора подряда работы в соответствии 
с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, а так же иной действующей на момент строительства нормативно-технической документацией, требованиями предоставленной проектной и технической документации, письменными указаниями Генерального подрядчика, а если настоящим договором или указаниями Генерального подрядчика не установлены требования по объему и качеству работ (части работ), то с соблюдением требований, обычно предъявляемых к таким работам (их части) и своевременно сдать результат выполненных работ Генеральному подрядчику.

4.1.5. Обеспечить безопасное проведение работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

Для этого Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением правил по охране труда в строительстве, требований Федеральных норм и правил, требований производственной санитарии и гигиены труда; выполнять противопожарные мероприятия, а также мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Подрядчик обязан своевременно за свой счет вывозить со строительной площадки строительный мусор, не допускать захламления строительной площадки, а также скопления горючих строительных отходов.

Подрядчик обязан в полном объеме за свой счет возместить вред, причиненный в результате несоблюдения им при проведении работ указанных норм, требований и правил, а также иных законодательных актов, регулирующих строительные процессы.

4.1.6. Обеспечить строительство Объекта всеми необходимыми для производства работ по Договору строительного подряда материалами, оборудованием, изделиями, деталями, конструкциями, комплектующимися изделиями, строительной техникой, согласно проектной документации.

4.1.7. Обеспечить постоянное содержание и уборку участка строительной площадки Объекта, на территории которого Подрядчик производит работы и прилегающей к нему уличной полосы.

4.1.8. Предоставлять Генеральному подрядчику по его требованию полную информацию 
о ходе выполнения работ в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования.

4.1.9. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Генерального подрядчика, устранить за свой счет недостатки выполненных работ, выявленные в процессе выполнения работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.1.10. Использовать проектную документацию, полученную от Генерального подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим договором, не передавать эту проектную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного разрешения Генерального подрядчика.

4.1.11. В течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта за свой счет вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие (предоставленные третьими лицами) строительные машины, механизмы и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, запасные части и детали, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, иное принадлежащее (предоставленные третьими лицами) ему имущество, а также строительный мусор.

4.1.12. Надлежащим образом вести и оформлять всю необходимую техническую и исполнительную документацию (включая акты скрытых работ) согласно Технического задания (Приложение № 3).

4.1.13. Передать Генеральном подрядчику в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня требования при завершении работ на Объекте вместе с исполнительной документацией и актами скрытых работ оригиналы паспортов на строительные материалы, изделия и сертификаты, заполненные и заверенные печатями поставщика в установленном порядке.
4.1.14. Надлежаще выполнять требования соответствующих административных 
и технических органов надзора по соблюдению технологии и качества строительства и по содержанию в чистоте прилегающей территории Объекта и самостоятельно нести за это ответственность, включая имущественную.

4.1.15. Ликвидировать все негативные последствия, наступившие во время производства работ Подрядчиком, привлеченных им субподрядчиков, и возместить причиненный материальный ущерб за свой счет.

4.1.16. Нести полную ответственность за сохранность своего оборудования, имущества, материалов, конструкций.
4.1.17. Нести полную ответственность перед Генеральным подрядчиком за надлежащее выполнение работ работниками Подрядчика и за координацию их деятельности.

4.1.18. Использовать при выполнении работ по договору квалифицированных сотрудников, которые имеют разрешение на работу на территории Российской Федерации, а также допуски на производство специальных работ.

4.1.19. Гарантировать, что его персонал и лица, привлеченные к работам по договорам подряда (субподряда), обладают необходимым опытом и квалификацией для производства работ по настоящему договору и для успешной сдачи Объекта в эксплуатацию.

4.1.20. Не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу / патента на работу на территории Российской Федерации, если такое разрешение требуется в соответствии с законом.

4.1.21. Возместить убытки Генерального подрядчика в размере штрафов, которые Генеральный подрядчик понес или должен будет понести из-за нарушений Подрядчиком условий настоящего договора, требований контролирующих органов Российской Федерации и специальных норм, регулирующих деятельность подрядчика и производство работ по настоящему договору, а также иных нормативных-правовых актов Российской Федерации, подлежащих обязательному соблюдению.
4.1.22. Не передавать права требования по данному договору без письменного согласия Генерального подрядчика.
4.1.23. Возместить Генеральному подрядчику убытки, понесенные им при самостоятельном устранении (либо с привлечением третьих лиц) недостатков работ, выполняемых (либо выполненных) Подрядчиком.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Сдать Генеральному подрядчику результат надлежаще выполненных работ по настоящему договору досрочно, предварительно письменно известив об этом Генерального подрядчика не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала сдачи результата работ.

4.2.2. При наличии письменного согласия со стороны Генерального подрядчика заключать договоры с субподрядчиками на проведение работ, предусмотренных настоящим договором, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения каждого такого договора письменно информировать о нем Генерального подрядчика путем предоставления заверенной копии договора (договоров), заключенных с субподрядчиками.

4.2.3. Если Генеральный подрядчик своевременно не выполнит свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на приостановку работ (с предварительным письменным уведомлением об этом Генерального подрядчика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до фактической приостановки работ), продление срока окончания работ на соответствующий период и освобождается на этот период от уплаты неустойки за просрочку сдачи результата выполненных Генеральному подрядчику.

4.3. Генеральный подрядчик обязан:

4.3.1. Передать Подрядчику на период выполнения работ участок строительной площадки для производства работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора.

4.3.2. Обеспечить возможность доступа Подрядчика на участок строительной площадки, где будут производиться работы.

4.3.3. В соответствии с условиями настоящего договора передать Подрядчику проектную и техническую документацию необходимую для выполнения работ по настоящему договору.

4.3.4. По завершению выполнения работ Подрядчиком организовать сдачу результата работ Приемочной комиссии и принять участие в сдаче результата выполненных работ.

4.3.5. Производить оплату надлежащим образом выполненных работ в соответствии 
с условиями настоящего договора.

4.3.6. Принять и оплатить надлежаще выполненный Подрядчиком результат работ как это предусмотрено условиями настоящего договора.

4.4. Генеральный подрядчик имеет право:

4.4.1. В любое время контролировать ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору, давать обязательные для исполнения Подрядчиком указания без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор строительного подряда и потребовать уплаты предусмотренных Договором строительного подряда и законом убытков и неустоек, если Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к установленному сроку становится явно невозможным. Сроки выполнения работ указываются в Приложении № 2 (График производства работ).
4.4.3. Потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков работ Подрядчика по настоящему договору, затрат на возмещение убытков третьих лиц (жильцов дома, управляющей компании и т.д.).
4.4.4. В соответствии с п. 4.1.21 Генеральный подрядчик вправе удержать указанные суммы штрафов из денежных средств, предназначенных для расчета с подрядчиком за выполнение работ по Договору.

4.4.5. Взыскать суммы штрафных санкций, наложенных на Генерального подрядчика, за несоблюдение Подрядчиком законодательства Российской Федерации путем удержания указанных сумм из стоимости выполненных работ, подлежащих оплате Подрядчику.

4.4.6. Имеет право на безакцептное удержание из оплаты суммы штрафов/пеней/неустоек, при окончательных расчетах между сторонами, возникших по причине ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору.
4.4.7. Передать права и обязанности по данному договору третьему лицу (третьим лицам) без письменного согласия Подрядчика.

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Если Генеральным подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы, то:

5.1.1. Подрядчик своими силами и без дополнительной оплаты обязан в письменно установленный Генеральный подрядчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдать их Генеральному подрядчику по акту. 
При невыполнении или ненадлежащим выполнении Подрядчиком этой обязанности Генеральный подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

5.1.2. Генеральный подрядчик имеет право самостоятельно либо с привлечением третьих лиц исправить выявленные недостатки работ (переделать работы полностью, либо частично) для обеспечения их надлежащего качества.
Затраты Генерального подрядчика по самостоятельному, либо с привлечением третьих лиц, устранению недостатков работ признаются убытками Генерального подрядчика, понесенными им при исправлении работ и подлежат возмещению за счет Подрядчика.
5.2. Право выбора порядка исправления недостатков работ, между указанными в п. 5.1.1 
и п. 5.1.2 настоящего договора принадлежит Генеральному подрядчику.
5.3. Учитывая, что работы будет вестись в уже сложившейся застройке микрорайона, Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения сохранности существующих дорог и зеленых насаждений, для соблюдения чистоты вокруг стройплощадки, предпринять все меры для выполнения работ с наименьшим шумом.
5.4. Подрядчик надлежащим образом ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производственных работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

5.5. Ежемесячно Генеральный подрядчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журнале общих работ и Журнале входного контроля материалов и оборудования. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале и может потребовать приостановления работ, которые Подрядчик обязан приостановить незамедлительно.

5.6. Подрядчик обязан надлежаще исполнять полученные в ходе строительства указания Генерального подрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в собственную оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.7. Генеральный подрядчик назначает своего представителя на строительстве Объекта, который от имени Генерального подрядчика совместно с Подрядчиком вправе участвовать в приемке выполненных работ, осуществлять технический надзор и контроль за качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора.

Представители Генерального подрядчика и ООО «ИК «Жилстрой», выполняющие функции строительного контроля имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, документов и материалов в любое время в течение всего периода производства работ Подрядчиком.

5.8. Качество строительных материалов, оборудования и строительных конструкций или систем, поставляемых на Объект Подрядчиком (привлеченными им субподрядчиками), должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ПСД и иметь соответствующее сертификаты, в том числе сертификаты качества, соответствия, санитарно-эпидемиологические сертификаты и паспорта, при наличии соответствующего требования к материалам и оборудованию.
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Приемка результата надлежаще выполненных работ осуществляется поэтапно по мере сдачи работ приемочной комиссии Генерального подрядчика и ООО «ИК «Жилстрой».
Этапы работ принимаются по соглашению сторон согласно Приложению № 1 и графику производства работ и оформляются Актом приемки-сдачи этапа работ.

6.2. Генеральный подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения подписанных Подрядчиком Акта выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), журнала учета выполненных работ (КС-6а) и исполнительной документации с участием Подрядчика, осмотреть выполненный результат работ, подписать акты либо направить Подрядчику мотивированный отказ.
6.3. В случае мотивированного отказа Генерального подрядчика от принятия, выполненного Подрядчиком результата работ, либо части работ, Генеральный подрядчик имеет право:

6.3.1. Направить Подрядчику письменное требование об устранении выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Генерального подрядчика, если, с учетом характера выявленных недостатков, они не могут быть устранены в более короткий срок. Устранение недостатков работ производиться Подрядчиком за его счет, без последующей компенсации таких затрат Генеральным подрядчиком, либо иными лицам.

6.3.2. Устранить выявленные недостатки самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц. Расходы, понесенные Генеральным подрядчиком на самостоятельное исправление недостатков работ (либо с привлечением третьих лиц) признаются убытками Генерального подрядчика и подлежат возмещению за счет Подрядчика. Генеральный подрядчик удерживает согласно дефектной ведомости стоимость данных исправлений из суммы резервирования.
6.3.3. Право выбора порядка исправления недостатков работ, между указанными в п. 6.3.1 
и п. 6.3.2 настоящего договора принадлежит Генеральному подрядчику. 
6.4. При отсутствии мотивированного отказа согласно п. 6.3 работы считаются принятыми и подлежат оплате.

6.5. В случае выявления после приемки выполненных работ, некачественно выполненных работ, дефектов, которые невозможно было выявить при приемке или данные дефекты были обнаружены другим Подрядчиком, выполняющим работы после, Генеральный подрядчик вправе требовать устранения выявленных дефектов в соответствии с п. 6.3.1 либо устранить их самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц согласно п. 6.3.2.
РАЗДЕЛ 7. ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и технических условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- соответствие качества и порядка выполнения работ по настоящему договору 
в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами, техническими условиями, и требованиями настоящего договора;
- своевременное устранение за свой счет недостатков работ, допущенных при производстве работ, а также недостатков работ, выявленных при приемке и в период гарантийной срока;

7.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы на Объекте устанавливается Сторонами 5 (пять) лет с момента ввода объекта в эксплуатацию и в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №3). 
7.3. Если в течении гарантийного срока обнаружатся недостатки работ Подрядчика, то:
7.3.1. Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, установленные Генеральным подрядчиком без каких-либо компенсаций со стороны Генерального подрядчика.
7.3.2. Генеральный подрядчик имеет право устранить выявленные недостатки самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц. Расходы, понесенные Генеральным подрядчиком на самостоятельное исправление недостатков работ (либо с привлечением третьих лиц) признаются убытками Генерального подрядчика и подлежат возмещению за счет Подрядчика.

7.3.3. Право выбора порядка исправления недостатков работ, между указанными в п. 7.3.1 
и п. 7.3.2 настоящего договора принадлежит Генеральному подрядчику. 
7.4. Для участия в составлении акта недостатков работ, а также для согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя, с надлежаще оформленными полномочиями в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня отправки Генеральным подрядчиком письменного извещения либо 1 (одного) рабочего дня в случае, если извещение направлено Генеральным письмом электронным письмом (согласно п. 10.13 настоящего договора). Право выбора метода извещения принадлежит Генеральному подрядчику. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц после сдачи результатов выполненных работ Подрядчиком Генеральном подрядчику и несоблюдения правил эксплуатации и оборудования инженерных систем.

7.5. При неявке уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта недостатков работ без объяснения причин неявки, а также отказе уполномоченного представителя Подрядчика от составления и подписания акта о недостатках работ или при иной форме уклонения Подрядчика от участия в оформлении акта о недостатках работ, Генеральный подрядчик вправе назначить квалификационную экспертизу, с возложением оплаты расходов по оплате вышеуказанной экспертизы на Подрядчика, вне зависимости от результатов экспертизы. Расходы Генерального подрядчика на проведение указанной экспертизы Подрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику не позднее 14 (десяти) календарных дней со дня отправки Генеральным подрядчиком письменного извещения либо 3 (трех) рабочих дней в случае, если извещение направлено Генеральным письмом электронным письмом (согласно п. 10.13 настоящего договора).
РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За просрочку по вине Генерального подрядчика оплаты надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Генеральным подрядчиком по Акту работ Генеральный подрядчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

8.2. Подрядчик уплачивает Генеральном подрядчику:

8.2.1. За просрочку сроков окончания выполнения работ, указанных в п. 1.2 настоящего договора - пеню в размере 0,1 процента от общей стоимости договора за каждый день просрочки.
8.2.2. За задержку освобождения строительной площадки Объекта от принадлежащего Подрядчику имущества или не обеспечения иному подрядчику, указанному Генеральным подрядчиком, доступа на Объект, повлекшие невозможность окончания выполнения этой организацией работ к моменту сдачи Объекта - неустойку в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день задержки или отсутствия доступа соответственно.

8.2.3. За нарушение п. 10.9 настоящего договора – неустойку в размере 50 % от общей стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора.

8.2.4. За исправление недостатков работ Подрядчика, исправленных Генеральным подрядчиком самостоятельно либо с привлечением третьих лиц стоимость данных исправлений.
8.3. Выплата неустоек и покрытие убытков не освобождает Стороны от исполнения их обязательств в натуре, если иное не установлено настоящим договором и/или дополнительным соглашением к настоящему договору, заключенному Сторонами в письменном виде.

8.4. Генеральный подрядчик вправе уменьшить сумму платежа, подлежащую уплате Подрядчику в соответствии с п. 2.1. данного договора на суммы неустоек, пеней и иных штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором и исчисляемых в соответствии с его условиями либо потребовать от Подрядчика возврата части перечисленных денежных средств в размере суммы начисленных неустоек и пеней. При этом согласие Подрядчика на уменьшение суммы платежа на сумму ущерба, неустоек и пеней не требуется.
РАЗДЕЛ 9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор строительного подряда в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику, часть установленной цены настоящего договора пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Генерального подрядчика от исполнения настоящего договора. 
Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Генерального подрядчика о расторжении настоящего договора путем направления письменного уведомления отправленного почтой либо электронного письма с приложением сканированной и/или фото-копии уведомления о расторжении настоящего договора, подписанного уполномоченным представителем Генерального подрядчика и скрепленном печатью Генерального подрядчика, прилагаемом к электронному письму, отправленному на электронный адрес Подрядчика согласно п. 10.13 настоящего договора на электронный адрес Подрядчика указанный в разделе 11 настоящего договора.
В частности, Генеральный подрядчик вправе расторгнуть Договор строительного подряда в одностороннем внесудебном порядке, в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) календарных дней либо выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что их окончание к установленному сроку становится явно невозможным;

- однократное нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

- несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ, зафиксированное актом (актами) Генерального подрядчика и неисправленное в соответствии с п. 7.1. настоящего договора;
- однократное выявление недостатков выполненных Подрядчиком работ.

9.2. Подрядчик вправе во внесудебном порядке расторгнуть Договор строительного подряда в случаях:

- консервации или остановки Генеральным подрядчиком строительства Объекта по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, более 3 (трех) месяцев.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.

9.4. При расторжении настоящего договора по соглашению сторон выполненные Подрядчиком работы передаются Генеральном подрядчику по актам передачи и производятся сверки взаиморасчетов между Сторонами.

РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Риск утраты, гибели или повреждения материалов, используемых для исполнения настоящего договора и результата выполненных Подрядчиком работ до момента приемки результата надлежаще выполненных работ Генеральным подрядчиком, несет Подрядчик.
В случае наступления любого обстоятельства, указанного в первом абзаце настоящего пункта Подрядчик обязан своими силами и средствами восстановить (выполнить вновь) результат работ в срок, установленный Генеральным подрядчиком и сдать его Генеральном подрядчику 
в порядке, предусмотренном настоящим договором. Какие-либо компенсации в указанном случае Генеральным подрядчиком Подрядчику не выплачиваются.

10.2. В случае возникновения во время осуществления Подрядчиком работ обстоятельств, которые в соответствии со строительными нормативами запрещают производство работ (неблагоприятные погодные условия и т.п.), Подрядчик обязан составить в письменном виде двусторонний акт, фиксирующий указанные обстоятельства и в тот же день направить его для подписания Генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика акта о начале вынужденного простоя, либо подписывает его, и тогда сроки окончания выполнения Подрядчиком работ по Договору строительного подряда переносятся на число дней приостановки работ, либо отказывается от подписания акта о начале вынужденного простоя и направляет Подрядчику свои мотивированные письменные возражения.

10.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая для них возникновение новых обязательств, не предусмотренных настоящим договором, а также изменение или прекращение действующих договоренных условий, считается действительной, если она совершена Сторонами в письменной форме в виде документа, подписанного полномочными лицами обеих Сторон, и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложением).

10.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то та сторона обязана уведомить об этом другую сторону в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления событий непреодолимой силы, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего выполнения работ и заключить дополнительное соглашение по новым срокам выполнения работ.

10.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.7. Споры, возникающие из настоящего договора, если они не будут урегулированы путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Обязателен досудебный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензий – 5 (пять) рабочих дней для Подрядчика, 10 (десять) рабочих дней для Генерального подрядчика.

10.8. Настоящий договор строительного подряда составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.9. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия Генерального подрядчика.

10.10. Настоящий договор, его содержание и все приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего договора, рассматриваются как конфиденциальные документы (сведения) и не подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока действия настоящего договора без предварительного письменного согласия на это другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.11. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, даже если они не упомянуты в тексте настоящего договора, при условии, что они оформлены в качестве приложения, имеют ссылку на дату, номер и наименование настоящего договора, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

10.12. В отношениях, не урегулированных настоящим договором, но непосредственно вытекающих из его правовой природы и содержания, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.13. Все документы и переписка, которые используются и оформляются Генеральным подрядчиком во исполнение настоящего договора, могут быть направлены Подрядчику почтой России, курьером, по факсу, или по электронной почте (адрес указан в реквизитах – раздел 11 настоящего договора).

10.14. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего договора, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных писем). Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт обмена документами и другие юридически значимые действия.

10.15. Стороны согласовали, что электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения настоящего договора по электронной почте, адреса которой указаны в разделе 11 настоящего Договора, имеет юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Стороны признают сканированные и фото-копии документов, подписанные уполномоченным представителем Стороны и скрепленные печатью Стороны, прилагаемые к электронным письмам, равными по юридической силе оригиналам документов.
10.16. Стороны обязуются предоставить доступ к использованию электронных адресов, указанных разделе 11 настоящего договора, только лицам, уполномоченным направлять другой стороне и получать от неё юридически значимые сообщения, а также контролировать получение таких сообщений.

10.17. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной настоящего договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

10.18. В случае изменения реквизитов Сторон (почтовых, банковских, отправительских, отгрузочных и т.п.), регистрационных сведений (юридический адрес, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств.  Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск имущественной ответственности за убытки и иные неблагополучные последствия, причиненные вследствие этого другой Стороне.

Приложения: 
1. Приложение № 1 – Ведомость договорной цены либо Локальный сметный расчет;

2. Приложение № 2 – График производства работ;
3. Приложение № 3 – Техническое задание, с приложением (Исполнительно-техническая документация);
4. Приложение № 4 – Акт приемки площадки.
РАЗДЕЛ 11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«Подрядчик»:

ООО «____________________________»
Юридический адрес: _________________
___________________________________
___________________________________
Электронная почта:
___________________________________
ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________

КПП ______________________________
р/с ________________________________
в банке ____________________________
БИК _______________________________

Корр/счет __________________________
	«Генеральный подрядчик»: 

ООО «Конструктивные технологии»
Юридический адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Салавата Юлаева, д. 59, офис 426 Б
Электронная почта:
___________________________________

ОГРН 1140280034333

ИНН 0278212368,

КПП 027801001,

р/с 40702810106000008802

в Башкирском отделение № 8598/0245 Сбербанка России г. Уфа,



	Директор:

_______________________ / ФИО

	Директор:

_______________________ / Хайруллин Р.Р.
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